

Pruszcz, dnia 23.09.2020r.

ZP.271.10.2020

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej**”

Dnia 23.09.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1.

Zwracamy się z zapytaniem dot. terminów realizacji pierwszego Etapu w/w zadania, określonych w projekcie Umowy dołączonej do dokumentacji przetargowej.

W § 2 projektu Umowy zapisano termin realizacji Etapu I – do 23.12.2020 obejmujący zadania wymienione w § 1 ust. 2 pkt.1). lit. a) i pkt 2). lit a).

W tym samym paragrafie zapisano również, że:

„Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zakończenia całkowitego przedmiotu umowy”.

Ponieważ Etap I dotyczy m.in. procedury pozyskania pozwolenia wodno-prawnego – czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji Etapu I, jeżeli będzie to związane z trwającą procedurą pozwolenia wodno-prawnego w WODACH POLSKICH, a nie z przyczyn Wykonawcy ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zakończenia całkowitego przedmiotu umowy. Należy przez to rozumieć również wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia Etapu I po wcześniejszym uzasadnieniu, że uzyskanie decyzji wodno – prawnej w wyznaczonym terminie nie jest możliwe do uzyskania z uwagi na przedłużający się proces administracyjny jej wydania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski